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2.1.2. Projekta pazimes

Jaunievedums jeb inovacija

Ta projekta svarigaka Tpasiba. Planojot un 1stenojot projektu, tiek darits kaut
kas pilnigi jauns. Tacu katra jauna lieta izraisa nezinu, bailes, risku un
nedrosSibas sajutu. Jo mazak riska, jo sekmigaks projekts. Ir daudzas metodes,
ka, planojot projektu, radit drosibu.

Neatkartojamiba

Nav divu vienadu projektu. Pat viena un ta pasa projekta atkartots
Istenojums buatiski atSkirsies no pirma projekta. Pat atkartojot agrak notikusu
projektu, gala rezultats kaut kada mera bus atskirigs no iepriekséja. Sakotngjie
nosacijumi un projekta plans var bat tie pasi, taCu projekta gaita notikuso
izmainu dé| procesa virziba ir pavisam citada.

Pabeigtiba

Projektam ir noteikts sakums un beigas. Par projektu nevar saukt bezgaligu
un rutinétu darbibu. Pieméram, Latvija un Igaunija arkartigi izplatito amata
nosaukumu «projekta vaditajs» biezi pieskir kludaini. Nereti ir dariSana ar
«projektu vadrtajiem», kas neko jaunu nerada, bet no dienas diena izpilda
ierastus uzdevumus.

Visus pasakumus, kurus raksturo iepriek§ minétas 1pasSibas, var vadit,
izmantojot projektu vadiSanas lidzek|us. Nav svarigi, cik liels ir projekts un
kadas nozares tas aptver. Tas pasas metodes var pielietot, gan organiz€jot
nelielu gimenes sarikojumu, gan art planojot lielu raktuvju darbu.
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Materials ir izveidots no Izdevniecibas "Dienas Bizness" informacijas
platformas HUB interneta vietnes dbhub.lv. Jebkura rokasgramata
publicéto materialu kopésana, modificésana, uzglabasana, arhivésana un
pilniga vai daléja publiskosana ir aizliegta bez "Dienas Bizness" rakstiskas
atlaujas. Informéjam ka rokasgramata ir abonentizdevums un tas saturs
tiek aktualizéts. Tadéjadi izdrukas datums un laiks apliecina $a briza
aktualitati vai neaktualitati.
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